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Training is our way

Formation Estimer et maitriser les colts d'une étude
(CP10)

mDurée : 3 jours (21 heures)

2 750,00 CHF HT (standard)

2 200,00 CHF HT (remisé)

Alternants du TP Technicien supérieur en conception
industrielle de systemes mécaniques

B Tarifs inter-entreprise :

B Public :

B Pré-requis :
Evaluer les co(its liés a la conception, a la fabrication et a

B Objectifs : _ _ O )
la mise en ceuvre d’un projet, et optimiser les dépenses.
e Formation synchrone en présentiel et distanciel.
e Méthodologie basée sur I’Active Learning : 75 % de
Modalités pratique minimum.
fee:hag:ﬂzlsu::' e Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre
d’encadrement : a disposition en bureau a distance un PC et

I’environnement adéquat.
e Un formateur expert.

o Définition des besoins et attentes des apprenants en
amont de la formation.
e Auto-positionnement a I'entrée et la sortie de la

Modalités formation.
d’évaluation : e Suivi continu par les formateurs durant les ateliers
pratiques.

« Evaluation a chaud de I'adéquation au besoin
professionnel des apprenants le dernier jour de formation.

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des
acquis
Référence : MIS102380-F

Note de satisfaction
des participants:

Contacts : commercial@dawan.fr- 09 72 37 73 73

Sanction :

Pas de données disponibles


https://www.dawan.fr
mailto:commercial@dawan.fr
tel:+33972373373

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr,
Modalités d’acces : moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en
appelant au standard.
Délais d'acces : Variable selon le type de financement.
Si vous étes en situation de handicap, nous sommes en
mesure de vous accueillir, n'hésitez pas a nous contacter a
referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble
VoS besoins

Accessibilité :

Introduction a I'Estimation des Colts

Importance de I'estimation des colts dans la conception industrielle

Types de codts : fixes, variables, directs, indirects

Etude de cas : Analyse d'un projet existant et identification des différents
types de colts.

Méthodes d'Estimation des Colts

Méthodes d'estimation
Outils et logiciels d'estimation des colts
Atelier pratique : Utilisation d'un logiciel d'estimation pour un projet fictif.

Elaboration d'un Budget

Composantes d'un budget : ressources humaines, matériaux, équipements, délais
Technigues de controle budgétaire

Activité : Simulation : Elaboration d'un budget pour un projet de conception
mécanique

Analyse et Maitrise des Colts

Suivi des codts et ajustements budgétaires

Analyse des écarts : prévisions vs réalisations

Activité : Etude de cas : Analyse des colits d'un projet terminé et
recommandations pour l'avenir.



